

برنامج إدارة المشاريع باستخدام Microsoft Project

تطوير قدرة منهجية في إعداد الجداول الزمنية
لتحقيق دقة التخطيط، وضبط المدد الزمنية، وتعزيز وضوح التنفيذ



تعزيز دقة التخطيط وتحسين التحكم في التنفيذ

لماذا يمثل الانضباط في الجدولة عنصرًا حاسمًا؟

لا تتعثر المشاريع غالبًا بسبب غموض الأهداف، بل نتيجة إدارة غير منهجية للمدد الزمنية وترابط المهام.

عند غياب أدوات جدولة منظمة، تواجه الفرق تضاربًا في الموارد، وتأخيرًا في المعالم الرئيسية، وضعفًا في وضوح الأداء. يُعد **Microsoft Project** منصة متقدمة للتخطيط والمتابعة وإعداد التقارير. إلا أن الاستفادة الكاملة منه تتطلب فهماً عملياً لقدراته ومنطقه التشغيلي.

يمنح هذا البرنامج المشاركين المهارات التطبيقية اللازمة لاستخدام Microsoft Project بكفاءة، بما يساهم في تحسين دقة التخطيط، تنظيم توزيع الموارد، ضبط الجداول الزمنية وتعزيز الرؤية الشاملة للتنفيذ.

نظرة عامة على البرنامج

يساعد البرنامج المشاركين على فهم:

- هيكل تقسيم العمل وتسلسل المهام
- العلاقات والقيود ومنطق المسار الحرج
- توزيع الموارد وموازنة الأحمال
- تثبيت الخطوط الأساسية ومتابعة الانحرافات
- مراقبة الجدول الزمني وتحديث الأداء
- إعداد تقارير داعمة للحوكمة والرقابة

يطبّق المشاركون وظائف Microsoft Project ضمن سيناريوهات تخطيط واقعية تعكس مشاريع مؤسسية فعلية.

النتيجة:

دقة أعلى في التخطيط
تحكم أقوى في التنفيذ
رؤية أوضح للجداول الزمنية

أثر الانضباط الزمني في بيئات المشاريع

- في البيئات المؤسسية الحديثة، يؤثر التحكم في الجداول الزمنية بشكل مباشر على:
- الانضباط المالي
- ثقة أصحاب المصلحة
- أداء التنفيذ

عند ضعف القدرة على الجدولة المنظمة، قد تواجه الجهات:

- تسلسل غير واضح للمهام والعلاقات بينها
- ضعف في تحديد المسار الحرج
- تحميل زائد على الموارد
- تتبع غير دقيق للتقدم
- محدودية في وضوح التقارير

برنامج إدارة المشاريع باستخدام **Microsoft Project** يعزز الانضباط في الجدولة ويرفع مستوى الرقابة على التنفيذ.

الجدول الزمني ليس قائمة مهام.

بل خريطة تنفيذ منظمة.

ماذا يؤهلك البرنامج للقيام به؟

يمنحك البرنامج القدرة على إعداد جداول زمنية منظمة، ومراقبتها، وضبطها بما يعزز الحوكمة ويزيد قابلية التنبؤ في التنفيذ.

يركّز البرنامج على التطبيق العملي المباشر، لتمكين المشاركين من استخدام Microsoft Project فوراً في مشاريعهم.

المخرجات المتوقعة للمشاركين

- رفع دقة وواقعية الجداول الزمنية
- تعزيز الرؤية الشاملة عبر مراحل المشروع
- تقليل تضارب الموارد
- تحسين آليات المتابعة والرقابة
- رفع جودة التقارير لأصحاب المصلحة
- زيادة القدرة على التنبؤ بنتائج التنفيذ
- استخدام Microsoft Project بثقة في بيئات العمل الحقيقية

سيتمكن المشاركون من:

- إعداد جداول مشاريع منظمة
- تحديد العلاقات بين المهام والمسار الحرج
- توزيع الموارد وإدارتها بكفاءة
- تثبيت خط الأساس ومتابعة الانحرافات
- تتبع التقدم بدقة
- تحسين وضوح تقارير الجدول الزمني
- تعزيز الانضباط في التنفيذ

هيكل البرنامج وخيارات التنفيذ

باقات المؤسسات

باقات خاصة للجهات مع خصومات للكميات

مرونة التنفيذ

قابل للتكيف وفق احتياجات الجهات ومناسب لورش عمل فرق المشاريع

طريقة التقديم

تدريب مباشر عبر الإنترنت

مدة البرنامج

3 أيام / 15 ساعة

التدريب بقيادة مدربين مختصين

يقدم البرنامج من قبل متخصصين يمتلكون خبرة عملية في تخطيط المشاريع والجدولة، لضمان محتوى تطبيقي يرتبط مباشرة بواقع التنفيذ.

كيف يتم تطبيق التعلم

يعمل المشاركون على تمارين جدولة تطبيقية، سيناريوهات تحديد العلاقات والمسار الحرج ومحاكاة مشاريع واقعية باستخدام Microsoft Project

متطلبات الالتحاق

يوصى بوجود معرفة أساسية ببيئات المشاريع.
البرنامج مناسب للمهنيين الراغبين في تعزيز مهارات الجدولة وضبط التنفيذ.

طريقة تقديم البرنامج

- تدريب مباشر بإشراف خبراء
- جلسات عملية تفاعلية
- تمارين تطبيقية على Microsoft Project
- بيئة تعلم مركزة على التطبيق الفوري

الموضوعات التي يتم استكشافها

- ✓ إعداد هيكل تقسيم العمل المنظم
- ✓ تحديد العلاقات والمسار الحرج
- ✓ إدارة الموارد وموازنة الأحمال
- ✓ تثبيت الخطوط الأساسية ومتابعة الانحرافات
- ✓ مراقبة أداء الجدول الزمني
- ✓ إعداد تقارير جاهزة للحكومة

الفئة المستهدفة

- مدراء المشاريع
- منسقو المشاريع
- المخططون ومعدّو الجداول الزمنية
- متخصصو مكاتب إدارة المشاريع (PMO)
- قادة الفرق المسؤولون عن خطط التنفيذ

ما يقدمه هذا النوع من التدريب

ثقة في التقارير

رفع جودة التقارير على مستوى الحوكمة.

رؤية أوضح للموارد

تقليل التضارب وسوء التوزيع.

تحكم في التنفيذ

تعزيز الانضباط في مراقبة الجداول الزمنية.

دقة في التخطيط

تحسين تسلسل المهام ووضوح المدد الزمنية

النتيجة:

قدرة أقوى في إعداد الجداول الزمنية. رؤية تنفيذية أوضح. وجدول مشاريع منظمة يمكن التحكم بها بثقة.

الابتكار التشاركي™

منهجية خاصة بأكاديمية ماكسيموس قائمة على أربع خطوات متكاملة لبناء مهارات مستدامة، لا تقتصر على قاعات التدريب، بل تمتد إلى بيئات العمل الواقعية داخل المؤسسات العاملة في قطاعات سريعة الحركة ومرتفعة المتطلبات في المنطقة

بهدف تحويل القدرات الفردية إلى نتائج وطنية ملموسة.

- ما يضمنه البرنامج:**
- مهارات تتوافق مع متطلبات القطاعات المختلفة، لا مع قوالب دولية عامة.
 - تحقيق تأثير تشغيلي فوري، لأن التدريب مبني على التحديات الواقعية.
 - تطوير قدرات مؤسسية مستدامة عبر اعتماد أدوات وسلوكيات قائمة على الأداء.

يمثل هذا الأسلوب الفرق بين تدريب الأفراد فقط، وتجهيز قوة عاملة كاملة بالقدرات اللازمة للأداء والتكيف وتحقيق النتائج على نطاق واسع.

التقييم:
فهم بيئة العمل الواقعية واحتياجاتها الفعلية.



التصميم:
بناء برامج تدريبية تتناسب مع طبيعة القطاع.



التففيذ:
تقديم التدريب بواسطة خبراء وممارسين متخصصين من المملكة.



الاستدامة:
ترسيخ التغيير داخل المؤسسات لضمان استمرار النتائج.



يمكنكم التسجيل في
الدورة عبر مسح رمز
الاستجابة السريعة
(QR code).



maximus academy
أكاديمية ماكسيموس

Training that fits your world

Info@maximusacademy.com | +966 9200 31313 | maximusacademy.com